安全生命防护工程绩效评价报告

　　一、基本情况
（一）项目概况。
项目背景：定南县Y418大风至安定亭和Y419龙塘至九洲公路安全生命防护工程于2020年4月列人2020年全市农村公路交通扶贫建设目标任务。我局于2020年5月22日向县人民政府行文（定交发[2020]44号），请示实施定南县Y418大风至安定亭和Y419龙塘至九洲公路安全生命防护工程。县人民政府于2020年7月16日下达政府抄告（定府办抄字[2020]193号），同意实施该项目。主要建设内容：Y418大风至安定亭和Y419龙塘至九洲公路两条乡道公路安装警示标志标牌、减速带和波形护栏等安防设施，总投资约77.4万元。实施情况：该项目于2020年9月10日和9月24日两次在县公共资源交易中心公开招标，标的均流标。报县发改委同意，由我局自行委托施工单位进行实施。我局于2020年9月26召开局务会，会议决定由四川久辉裕建设工程有限公司实施。该项目于2020年10月1日开工，10月31日完工。目前已完成财政审计结算。资金投入和使用情况：该项目合同金额76.074904万元，目前根据合同约定:已支付至70％工程款，计53.252432万元。资金全部用于安防设施安装。
2019年定南县第一批县乡公路安全生命防护工程（1标段）工程路线名称包括：定南县乡道Y383安全生命防护工程九曲至长滩公路、定南县乡道Y405安全生命防护工程鹅公至天九公路、定南县县道X305安全生命防护工程天花至新联公路、定南县乡道Y415安全生命防护工程车步至寨上公路。2019年定南县第一批县乡公路安全生命防护工程（2标段）工程路线名称包括：定南县乡道Y390安全生命防护工程三亨至寨头公路、定南县乡道Y407安全生命防护工程泮贤至横山公路、定南县县道X306安全生命防护工程蔡阳至龙塘公路、定南县乡道Y412安全生命防护工程水西至文通公路、定南县乡道Y384安全生命防护工程九曲至桃西公路。工程于2019年3月列入全市农村公路交通扶贫建设目标任务，我局于2019年4月向县人民政府请示实施定南县第一批县乡公路安全生命防护工程（定交发[2019]13号），县人民政府于2019年5月7日下达政府抄告（定府办抄字[2019]165号），同意实施该项目。工程建设内容包含：横向减速振动标线、波形梁护栏、道口标柱、凸面镜等安全设施工程。总投资约8945822.51元（1标段4701814.91元，2标段4244007.6元）。该项目于2019年11月26日在县公共资源交易中心开标，中标单位为（1标段）江西志帮实业有限公司、（2标段）湖南耀邦建设有限公司。该项目于2019年12月10日开工，2020年底完工。

（二）项目绩效目标。
项目总体目标：2020年10底前项目完工，基本消除Y418大风至安定亭和Y419龙塘至九洲两条公路的安全隐患。
2020年12底前项目完工，基本消除2条县道、7条乡道公路的安全隐患。
　　二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的：对照全市农村公路交通扶贫建设目标任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。对象和范围：Y418大风至安定亭和Y419龙塘至九洲两条公路；2条县道、7条乡道公路。
　　（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
　　（三）绩效评价工作过程。
　　三、绩效评价情况及评价结论
    该项目按时完工，及时消除了道路安全隐患，保障了人民群众的出行安全，效果较好。
[bookmark: _GoBack]　　绩效评价指标分析:
　　项目决策情况：该项目该项目于2020年9月10日和9月24日两次在县公共资源交易中心公开招标，标的均流标。报县发改委同意，由我局自行委托施工单位进行实施。我局于2020年9月26召开局务会，会议决定由四川久辉裕建设工程有限公司实施。
（1） 项目过程情况：该项目2020年10月1日开工，10月31日完成所有工程量，2021年1月11日完成交
工验收。
（2） 项目产出情况：
1、 数量指标，标准分15分，自评得分15分。
2、 质量指标，标准分15分，自评得分13分。
3、 时效指标，标准分15分，自评得分13分。
4、 成本指标，标准分10分，自评得分7分。
（3） 项目效益情况：
1、 经济效益指标，标准分8分，自评得分8分。
2、 社会效益指标，标准分7分，自评得分7分。
3、 生态效益指标，标准10分，自评得分10分。
4、 可持续影响指标，标准10分，自评得分10分。
　　（四）满意度指标，标准分10分，自评得分10分。
　　四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）项目实施经验及做法
无
（二）存在的问题：项目实施过程繁琐，项目4月份下达，中间经过了施工图设计、项目发改委立项、质量监督手续办理等多项流程，造成项目10月初才开工，施工时间紧张。建议以后项目实施简化审批手续。
